



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
 Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana
MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION
FONDS DE DEVELOPPEMENT LOCAL
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DE MARCHES POUR L'ANNEE 2016

Dénomination de l'autorité contractante: FONDS DE DEVELOPPEMENT LOCAL
 Nom de la PRMP : RANDRIANARIVELO Handry
 Adresse de la PRMP: Bâtiment FDL, rue Pierre Stibbe Anosy

Date d'élaboration du document initial : 08-Mar-16
 N° et date de la dernière mise à jour : Néant
 N° de la présente mise à jour : -

NATURE DU MARCHÉ	OBJET DU MARCHÉ	MONTANT ESTIMATIF	NOUVEAU MONTANT ESTIMATIF	MODE DE PASSATION DE MARCHÉ	FINANCEMENT	INFORMATIONS SUR LE BENEFICIAIRE				DATE PREVISIONNELLE DE LANCEMENT		
						SERVICE BENEFICIAIRE	COMPTE	MONTANT ESTIMATIF INITIAL PAR BENEFICIAIRE	NOUVEAU MONTANT ESTIMATIF PAR BENEFICIAIRE	MISE EN CONCURRENCE	OUVERTURE DE PLIS	ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Fournitures	Fournitures de bureau de l'atelier de lancement PDCID	8,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	KfW	FDL	6111	8,000,000.00		11-mars-16	21-mars-16	31-mars-16
	Fournitures de matériels et mobiliers de bureaux	6,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	KfW	FDL	2164	6,000,000.00		22-mars-16	1-avr-16	11-avr-16
	Fournitures matériels informatiques (Dixhuit (18) Laptop, Quatre (4) vidéoprojecteurs, Quatre (4) desktop, Trois (3) printers, ...)	150,000,000.00		AOO	KfW	FDL	2040	150,000,000.00		22-mars-16	21-avr-16	25-mai-16
	Fournitures de matériels techniques	40,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 30j	KfW	FDL	2161	40,000,000.00		22-mars-16	21-avr-16	3-mai-16
	Fourniture de trois (03) véhicules tout terrain	420,000,000.00		AOO	RPI - KfW	FDL	2172	420,000,000.00		22-mars-16	21-avr-16	24-mai-16
	Fournitures de logiciels et assimilés	18,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 20j	RPI	FDL	2014	18,000,000.00		25-mars-16	14-avr-16	24-avr-16
	Fournitures Consommables informatiques	30,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 20j	RPI	FDL	6113	30,000,000.00		15-avr-16	5-mai-16	15-mai-16
	Fournitures de Pièces détachées pour les véhicules administratifs du FDL	7,500,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	RPI	FDL	6213	7,500,000.00		28-avr-16	9-mai-16	19-mai-16
Travaux	Fournitures de Denrées alimentaires	9,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	RPI	FDL	6221	9,000,000.00		27-mai-16	6-juin-16	16-juin-16
	Travaux d'entretien de bâtiments FDL Anosy	50,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 20j	KfW	FDL	6211	50,000,000.00		15-avr-16	15-mai-16	17-juin-16
	Travaux d'entretien de bâtiments FDL Antenne Régionale Boeny	10,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	KfW	FDL	6211	10,000,000.00		21-avr-16	3-mai-16	13-mai-16
Prestations intellectuelles	Travaux d'entretien de bâtiments FDL Antenne Régionale Diana	10,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	KfW	FDL	6211	10,000,000.00		27-mai-16	6-juin-16	16-juin-16
	Audit des comptes du FDL	22,000,000.00		AMI/LR	RPI	FDL	6281	22,000,000.00		11-mars-16	23-mars-16	5-avr-16
	Formation, accompagnement de proximité et encadrement pratique des communes PDCID/KfW	160,000,000.00		AMI/LR	KfW	FDL	2113	160,000,000.00		31-mars-16	4-mai-16	13-juin-16
	Elaboration d'outils de formation et de manuels pratiques à l'usage des communes MOC	24,000,000.00		AMI/LR	KfW	FDL	2113	24,000,000.00		15-mars-16	19-avr-16	3-mai-16
	Refonte du site web du FDL	8,000,000.00		AMI/LR	RPI	FDL	6281	8,000,000.00		28-mars-16	12-avr-16	25-avr-16
Mise à jour du SIG FDL	15,000,000.00		AMI/LR	RPI	FDL	6281	15,000,000.00		28-mars-16	12-avr-16	25-avr-16	

NATURE DU MARCHÉ	OBJET DU MARCHÉ	MONTANT ESTIMATIF	NOUVEAU MONTANT ESTIMATIF	MODE DE PASSATION DE MARCHÉ	FINANCEMENT	INFORMATIONS SUR LE BÉNÉFICIAIRE				DATE PRÉVISIONNELLE DE LANCEMENT		
						SERVICE BÉNÉFICIAIRE	COMPTE	MONTANT ESTIMATIF INITIAL PAR BÉNÉFICIAIRE	NOUVEAU MONTANT ESTIMATIF PAR BÉNÉFICIAIRE	MISE EN CONCURRENCE	OUVERTURE DE PLIS	ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Prestations de services	Organisation de l'atelier lancement PDCID - KFW	9,500,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	KFW	FDL	6225	9,500,000.00		11-mars-16	21-mars-16	31-mars-16
	Prestation de service de communication pour l'atelier de lancement du PDCID	9,500,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	KFW	FDL	6225	9,500,000.00		11-mars-16	21-mars-16	31-mars-16
	Réparation de véhicule 3992TAR	4,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	RPI	FDL	6213	4,000,000.00		15-mars-16	25-mars-16	5-avr-16
	Réparation de véhicule 1339TAR	5,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	RPI	FDL	6213	5,000,000.00		15-mars-16	25-mars-16	5-avr-16
	Réparation de véhicule 1340TAR	5,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	RPI	FDL	6213	5,000,000.00		15-mars-16	25-mars-16	5-avr-16
	Réparation de véhicule 1855TAR	5,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	RPI	FDL	6213	5,000,000.00		15-mars-16	25-mars-16	5-avr-16
	Location de voitures relatives aux missions PDCID	14,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 20j	KFW	FDL	6233	14,000,000.00		15-mars-16	6-avr-16	18-avr-16
	Maintenance de matériels informatiques	2,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	RPI	FDL	6218	2,000,000.00		22-mars-16	1-avr-16	11-avr-16
	Location de voitures relatives aux missions MATOY	3,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	MATOY	FDL	6233	3,000,000.00		8-avr-16	18-avr-16	28-avr-16
	Organisation réunion du Conseil d'administration	3,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	RPI	FDL	6225	3,000,000.00		18-avr-16	28-avr-16	8-mai-16
	Organisation d'ateliers de formation de formateurs	9,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	KFW	FDL	6225	9,000,000.00		20-avr-16	30-avr-16	10-mai-16
	Location de voitures relative aux missions PRODECID	9,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	GIZ	FDL	6233	9,000,000.00		20-avr-16	30-avr-16	10-mai-16
Duplication des outils de formation des CTD	14,500,000.00		Consultation par voie d'affichage 20j	KFW	FDL	6224	14,500,000.00		3-mai-16	25-mai-16	4-juin-16	

Antananarivo, le

La Personne Responsable des Marchés Publics,



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitaviana - Tanindrazana - Fandrosoana
MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION
FONDS DE DEVELOPPEMENT LOCAL
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DE MARCHES POUR L'ANNEE 2016

Dénomination de l'autorité contractante: FONDS DE DEVELOPPEMENT LOCAL
 Nom de la PRMP : RANDRIANARIVELO Handry
 Adresse de la PRMP: Bâtiment FDL, rue Pierre Stibbe Anosy

Date d'élaboration du document initial : 08-Mar-16
 N° et date de la dernière mise à jour : Néant
 N° de la présente mise à jour : 1.00

NATURE DU MARCHÉ	OBJET DU MARCHÉ	MONTANT ESTIMATIF	NOUVEAU MONTANT ESTIMATIF	MODE DE PASSATION DE MARCHÉ	FINANCEMENT	INFORMATIONS SUR LE BÉNÉFICIAIRE				DATE PRÉVISIONNELLE DE LANCEMENT		
						SERVICE BÉNÉFICIAIRE	COMPTE	MONTANT ESTIMATIF INITIAL PAR BÉNÉFICIAIRE	NOUVEAU MONTANT ESTIMATIF PAR BÉNÉFICIAIRE	MISE EN CONCURRENCE	OUVERTURE DE PLIS	ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Fournitures	Fournitures de matériels et mobiliers de bureaux	6,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	KFW	FDL	2164	6,000,000.00		27-mai-16	6-juin-16	16-juin-16
	Fournitures de Denrées alimentaires	9,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	RPI	FDL	6221	9,000,000.00		27-mai-16	6-juin-16	16-juin-16
	Fournitures matériels informatiques répartie en lots: 1er Lot: Ordinateurs, serveurs, imprimantes et vidéo-projecteurs 2ème Lot: Imprimante photocopieuse	150,000,000.00		AOO	KFW	FDL	2040	150,000,000.00		6-juin-16	6-juil.-16	9-août-16
	Fourniture de trois (03) véhicules tout terrain	420,000,000.00		AOO	RPI - KFW	FDL	2172	420,000,000.00		6-juin-16	6-juil.-16	8-août-16
	Fournitures de matériels techniques	40,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	KFW	FDL	2161	40,000,000.00		13-juin-16	23-juin-16	5-juil.-16
	Fournitures de logiciels et assimilés	18,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	RPI	FDL	2014	18,000,000.00		4-juil.-16	14-juil.-16	26-juil.-16
	Fournitures Consommables informatiques	30,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	RPI	FDL	6113	30,000,000.00		8-août-16	18-août-16	30-août-16
Travaux	Fournitures de Pièces détachées pour les véhicules administratifs du FDL	7,500,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	RPI	FDL	6213	7,500,000.00		30-août-16	11-sept.-16	21-sept.-16
	Travaux d'entretien de bâtiments FDL Antenne Régionale Boeny	10,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	KFW	FDL	6211	10,000,000.00		4-juil.-16	14-juil.-16	26-juil.-16
	Travaux d'entretien de bâtiments FDL Antenne Régionale Diana	10,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	KFW	FDL	6211	10,000,000.00		4-juil.-16	14-juil.-16	26-juil.-16
	Travaux d'entretien de bâtiments FDL Anosy	50,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	KFW	FDL	6211	50,000,000.00		25-juil.-16	4-août-16	16-août-16
	Formation, accompagnement de proximité et encadrement pratique des communes PDCID/KFW	160,000,000.00		AMI/LR	KFW	FDL	2113	160,000,000.00		31-mai-16	4-juil.-16	16-août-16
	Elaboration d'outils de formation et de manuels pratiques à l'usage des communes MDC	24,000,000.00		AMI/LR	KFW	FDL	2113	24,000,000.00		6-juin-16	11-juil.-16	25-juil.-16

NATURE DU MARCHÉ	OBJET DU MARCHÉ	MONTANT ESTIMATIF	NOUVEAU MONTANT ESTIMATIF	MODE DE PASSATION DE MARCHÉ	FINANCEMENT	INFORMATIONS SUR LE BÉNÉFICIAIRE				DATE PRÉVISIONNELLE DE LANCEMENT		
						SERVICE BÉNÉFICIAIRE	COMPTE	MONTANT ESTIMATIF INITIAL PAR BÉNÉFICIAIRE	NOUVEAU MONTANT ESTIMATIF PAR BÉNÉFICIAIRE	MISE EN CONCURRENCE	OUVERTURE DE PLIS	ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Prestations de services	Organisation de l'atelier KOMAVIT	3,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	RPI	FDL	6225	3,000,000.00		24-mai-16	6-juin-16	16-juin-16
	Location de voitures relatives aux missions PDCID	14,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	KFW	FDL	6233	14,000,000.00		26-mai-16	7-juin-16	17-juin-16
	Location de voitures relatives aux missions MATOY	3,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	MAToy	FDL	6233	3,000,000.00		26-mai-16	7-juin-16	17-juin-16
	Location de voitures relative aux missions PRODECID	9,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	GIZ	FDL	6233	9,000,000.00		26-mai-16	7-juin-16	17-juin-16
	Maintenance de matériels informatiques	2,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	RPI	FDL	6218	2,000,000.00		11-juil.-16	21-juil.-16	2-août-16
	Organisation d'ateliers de formation de formateurs	9,000,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	KFW	FDL	6225	9,000,000.00		1-août-16	11-août-16	24-août-16
	Duplication des outils de formation des CTD	14,500,000.00		Consultation par voie d'affichage 10j	KFW	FDL	6224	14,500,000.00		1-août-16	11-août-16	24-août-16

Antananarivo, le

La Personne Responsable des Marchés Publics,

Date d'élaboration du document initial : 08-Mar-16
 N° et date de la dernière mise à jour : 1.00 23-mai-16
 N° de la présente mise à jour : 2.00

NOUVEAU MONTANT ESTIMATIF	MODE DE PASSATION DE MARCHÉ	FINANCEMENT	INFORMATIONS SUR LE BÉNÉFICIAIRE				DATE PRÉVISIONNELLE DE LANCEMENT		
			SERVICE BÉNÉFICIAIRE	COMPTE	MONTANT ESTIMATIF INITIAL PAR BÉNÉFICIAIRE	NOUVEAU MONTANT ESTIMATIF PAR BÉNÉFICIAIRE	MISE EN CONCURRENCE	OUVERTURE DE PLIS	ATTRIBUTION DE MARCHÉ
	AOO	RPI - KfW	FDL	2172	420,000,000.00		27-juin-16	27-juil.-16	31-août-16
	AOO	KfW	FDL	2040	150,000,000.00		30-juin-16	30-juil.-16	2-sept.-16
	Consultation par voie d'affichage 10j	RPI	FDL	2014	18,000,000.00		4-juil.-16	14-juil.-16	26-juil.-16
	Consultation par voie d'affichage 10j	KfW	FDL	2161	40,000,000.00		13-juil.-16	23-juil.-16	4-août-16
	Consultation par voie d'affichage 10j	RPI	FDL	6113	30,000,000.00		8-août-16	18-août-16	30-août-16
	Consultation par voie d'affichage 10j	RPI	FDL	6213	7,500,000.00		30-août-16	11-sept.-16	21-sept.-16
	Consultation par voie d'affichage 10j	KfW	FDL	6211	10,000,000.00		4-juil.-16	14-juil.-16	26-juil.-16
	Consultation par voie d'affichage 10j	KfW	FDL	6211	10,000,000.00		4-juil.-16	14-juil.-16	26-juil.-16
	Consultation par voie d'affichage 10j	KfW	FDL	6211	50,000,000.00		25-juil.-16	4-août-16	16-août-16
	AMI/LR	KfW	FDL	2113	160,000,000.00		24-juin-16	28-juil.-16	9-sept.-16
	AMI/LR	KfW	FDL	2113	24,000,000.00		24-juin-16	29-juil.-16	12-août-16
	Consultation par voie d'affichage 10j	RPI	FDL	6213	4,000,000.00		24-juin-16	4-juil.-16	15-juil.-16
	Consultation par voie d'affichage 10j	KfW	FDL	6233	14,000,000.00		4-juil.-16	16-juil.-16	26-juil.-16
	Consultation par voie d'affichage 10j	GIZ	FDL	6233	9,000,000.00		4-juil.-16	16-juil.-16	26-juil.-16
	Consultation par voie d'affichage 10j	RPI	FDL	6218	2,000,000.00		11-juil.-16	21-juil.-16	2-août-16
	Consultation par voie d'affichage 10j	KfW	FDL	6225	9,000,000.00		1-août-16	11-août-16	24-août-16
	Consultation par voie d'affichage 10j	KfW	FDL	6224	14,500,000.00		1-août-16	11-août-16	24-août-16

Antananarivo, le
 La Personne Responsable des Marchés Publics,

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
 Fitilavana - Tanindrazana - Fandrosoana
MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION
FONDS DE DEVELOPPEMENT LOCAL
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DE MARCHES POUR L'ANNEE 2016

Dénomination de l'autorité contractante: FONDS DE DEVELOPPEMENT LOCAL
 Nom de la PRMP : RANDRIANARIVELO Handry
 Adresse de la PRMP: Bâtiment FDL, rue Pierre Stibbe Anosy

Date d'élaboration du document initial : 08-Mar-16
 N° et date de la dernière mise à jour : 2.00 29-juin-16
 N° de la présente mise à jour : 3.00

NATURE DU MARCHÉ	OBJET DU MARCHÉ	MONTANT ESTIMATIF	NOUVEAU MONTANT ESTIMATIF	MODE DE PASSATION DE MARCHÉ	FINANCEMENT	INFORMATIONS SUR LE BÉNÉFICIAIRE				DATE PRÉVISIONNELLE DE LANCEMENT		
						SERVICE BÉNÉFICIAIRE	COMPTE	MONTANT ESTIMATIF INITIAL PAR BÉNÉFICIAIRE	NOUVEAU MONTANT ESTIMATIF PAR BÉNÉFICIAIRE	MISE EN CONCURRENCE	OUVERTURE DE PLIS	ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Fournitures	Fournitures matériels informatiques répartie en trois (03) lots: 1er Lot: Ordinateurs, imprimantes et vidéo-projecteurs 2ème Lot: Imprimante photocopieuse, 3ème Lot: Serveurs	150,000,000.00		AOO	KfW	FDL	2040	150,000,000.00		9-sept.-16	11-oct.-16	14-nov.-16
	Fournitures de matériels techniques	40,000,000.00		Consultation par voie d'affichage	KfW	FDL	2161	40,000,000.00		20-sept.-16	5-oct.-16	17-oct.-16
	Fournitures de logiciels et assimilés	18,000,000.00		Consultation par voie d'affichage	RPI	FDL	2014	18,000,000.00		4-oct.-16	19-oct.-16	8-nov.-16
	Fournitures Consommables informatiques	30,000,000.00		Consultation par voie d'affichage	RPI	FDL	6113	30,000,000.00		20-oct.-16	4-nov.-16	16-nov.-16
Travaux	Travaux d'entretien de bâtiments FDL Antenne Régionale Boeny	10,000,000.00		Consultation par voie d'affichage	KfW	FDL	6211	10,000,000.00		4-oct.-16	14-oct.-16	26-oct.-16
	Travaux d'entretien de bâtiments FDL Antenne Régionale Diana	10,000,000.00		Consultation par voie d'affichage	KfW	FDL	6211	10,000,000.00		4-oct.-16	14-oct.-16	26-oct.-16
	Travaux d'entretien de bâtiments FDL Anosy	50,000,000.00		Consultation par voie d'affichage	KfW	FDL	6211	50,000,000.00		25-oct.-16	4-nov.-16	16-nov.-16
	Formation, accompagnement de proximité et encadrement pratique des communes PDCID/KfW, répartis en six lots dont: Lot1: District Antsiranana II; Lot2: District Ambanja; Lot3: Districts Mahajanga II et marovoay; Lot4: District Ambatoboeny; Lot5: District Soalala; Lot6: District Mitsinjo	160,000,000.00		AMI/LR	KfW	FDL	2113	160,000,000.00		2-sept.-16	6-oct.-16	18-nov.-16
	Elaboration d'un PCD à dimension culturelle	8,000,000.00		AMI/LR	RPI	FDL	2113	8,000,000.00		31-août-16	13-sept.-16	7-oct.-16
	Appui à l'élaboration de la stratégie de communication du réseau des Communes BP	9,500,000.00		AMI/LR	RPI	FDL	2113	9,500,000.00		31-août-16	13-sept.-16	7-oct.-16
Prestations de services	Location véhicule relative aux missions ARSF	1,200,000.00		Consultation par voie d'affichage	ARSF	FDL	6233	1,200,000.00		29-août-16	12-sept.-16	19-sept.-16
	Organisation d'ateliers de restitution ARSF	7,000,000.00		Consultation par voie d'affichage	ARSF	FDL	6225	7,000,000.00		29-août-16	12-sept.-16	19-sept.-16
	Organisation d'un team building du FDL	12,000,000.00		Consultation par voie d'affichage	RPI	FDL	6225	12,000,000.00		29-août-16	8-sept.-16	12-sept.-16
	Location de voitures relative aux missions PRODECID	9,000,000.00	13,500,000.00	Consultation par voie d'affichage	GIZ	FDL	6233	9,000,000.00	13,500,000.00	5-sept.-16	19-sept.-16	29-sept.-16
	Organisation d'ateliers de restitution PRODECID	10,000,000.00		Consultation par voie d'affichage	GIZ	FDL	6225	10,000,000.00		5-sept.-16	15-sept.-16	28-sept.-16
	Organisation d'ateliers de formation de formateurs	9,000,000.00		Consultation par voie d'affichage	KfW	FDL	6225	9,000,000.00		15-sept.-16	30-sept.-16	13-oct.-16
	Duplication des outils de formation des CTD	14,500,000.00		Consultation par voie d'affichage	KfW	FDL	6224	14,500,000.00		15-sept.-16	30-sept.-16	13-oct.-16
	Maintenance de matériels informatiques	2,000,000.00		Consultation par voie d'affichage	RPI	FDL	6218	2,000,000.00		29-sept.-16	14-oct.-16	26-oct.-16

Antananarivo, le

La Personne Responsable des Marchés Publics,



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
 Fitiaivana - Tanindrazana - Fandrosoana
MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION
FONDS DE DEVELOPPEMENT LOCAL
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DE MARCHES POUR L'ANNEE 2016

Dénomination de l'autorité contractante: FONDS DE DEVELOPPEMENT LOCAL
 Nom de la PRMP : RANDRIANARIVELO Handy
 Adresse de la PRMP: Bâtiment FDL, rue Pierre Sübbe Anosy

Date d'élaboration du document initial : 08-Mar-16
 N° et date de la dernière mise à jour : 3.00 31-août-16
 N° de la présente mise à jour : 4.00

NATURE DU MARCHÉ	OBJET DU MARCHÉ	MONTANT ESTIMATIF	NOUVEAU MONTANT ESTIMATIF	MODE DE PASSATION DE MARCHÉ	FINANCEMENT	INFORMATIONS SUR LE BÉNÉFICIAIRE				DATE PRÉVISIONNELLE DE LANCEMENT		
						SERVICE BÉNÉFICIAIRE	COMPTE	MONTANT ESTIMATIF INITIAL PAR BÉNÉFICIAIRE	NOUVEAU MONTANT ESTIMATIF PAR BÉNÉFICIAIRE	MISE EN CONCURRENCE	OUVERTURE DE PLIS	ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Fournitures	Fournitures Consommables informatiques	30,000,000.00		Consultation par voie d'affichage	RPI	FDL	6113	30,000,000.00		11-oct-16	21-oct-16	27-oct-16
	Fournitures de produits d'entretien	7,000,000.00		Consultation par voie d'affichage	RPI	FDL	6113	7,000,000.00		11-oct-16	21-oct-16	27-oct-16
	Fournitures d'articles de bureau	20,000,000.00		Consultation par voie d'affichage	RPI	FDL	6113	20,000,000.00		11-oct-16	21-oct-16	27-oct-16
	Fournitures matériels informatiques répartie en trois (03) lots: 1er Lot: Ordinateurs, imprimantes et vidéo-projecteurs 2ème Lot: Imprimante photocopieuse, 3ème Lot: Serveurs	150,000,000.00		AOO	KfW	FDL	2040	150,000,000.00		14-oct-16	15-nov-16	19-déc-16
	Fournitures de matériels techniques	40,000,000.00		Consultation par voie d'affichage	KfW	FDL	2161	40,000,000.00		20-oct-16	4-nov-16	16-nov-16
Travaux	Travaux d'entretien de bâtiments FDL Antenne Régionale Boeny	10,000,000.00		Consultation par voie d'affichage	KfW	FDL	6211	10,000,000.00		24-oct-16	3-nov-16	15-nov-16
	Travaux d'entretien de bâtiments FDL Antenne Régionale Diana	10,000,000.00		Consultation par voie d'affichage	KfW	FDL	6211	10,000,000.00		24-oct-16	3-nov-16	15-nov-16
	Travaux d'entretien de bâtiments FDL Anosy	50,000,000.00		Consultation par voie d'affichage	KfW	FDL	6211	50,000,000.00		24-oct-16	3-nov-16	15-nov-16
Prestations de services	Organisation d'ateliers de restitution ARSF	7,000,000.00		Consultation par voie d'affichage	ARSF	FDL	6225	7,000,000.00		14-oct-16	28-oct-16	4-nov-16
	Organisation d'ateliers de formation de formateurs	9,000,000.00		Consultation par voie d'affichage	KfW	FDL	6225	9,000,000.00		14-oct-16	29-oct-16	11-nov-16
	Duplication des outils de formation des CTD	14,500,000.00		Consultation par voie d'affichage	KfW	FDL	6224	14,500,000.00		20-oct-16	4-nov-16	17-nov-16
	Maintenance de matériels informatiques	2,000,000.00		Consultation par voie d'affichage	RPI	FDL	6218	2,000,000.00		20-oct-16	4-nov-16	16-nov-16

Antananarivo, le

La Personne Responsable des Marchés Publics,



REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA
Fitaviana - Tanindrazana - Fandrosoana
MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION
FONDS DE DEVELOPPEMENT LOCAL
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DE MARCHES POUR L'ANNEE 2016

Dénomination de l'autorité contractante: FONDS DE DEVELOPPEMENT LOCAL
Nom de la PRMP : RANDRIANARIVELO Handry
Adresse de la PRMP: Bâtiment FDL, rue Pierre Stibbe Anosy

Date d'élaboration du document initial : 08-Mar-16
N° et date de la dernière mise à jour : 4.00 11-oct.-16
N° de la présente mise à jour : 5.00

NATURE DU MARCHE	OBJET DU MARCHE	MONTANT ESTIMATIF	NOUVEAU MONTANT ESTIMATIF	MODE DE PASSATION DE MARCHE	FINANCEMENT	INFORMATIONS SUR LE BENEFICIAIRE				DATE PREVISIONNELLE DE LANCEMENT		
						SERVICE BENEFICIAIRE	COMPTE	MONTANT ESTIMATIF INITIAL PAR BENEFICIAIRE	NOUVEAU MONTANT ESTIMATIF PAR BENEFICIAIRE	MISE EN CONCURRENCE	OUVERTURE DE PLIS	ATTRIBUTION DE MARCHE
Prestation intellectuelle	Audit des comptes du FDL	24,000,000.00		AMI/LR	RPI	FDL	2016	24,000,000.00		19-déc.-16	29-déc.-16	9-janv.-17
Prestation de service	Fête de nouvel an 2017 du FDL	15,000,000.00		Consultation par voie d'affichage	RPI	FDL	6221	15,000,000.00		19-déc.-16	29-déc.-16	11-janv.-17
Prestation de service	Nettoyage du bureau du FDL à Anosy	800,000.00		Achat direct	RPI	FDL	6281	800,000.00				19-déc.-16

Antananarivo, le

La Personne Responsable des Marchés Publics,